

Số: 95 /QĐ-UBND

Phú Tiến, ngày 17 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình: Các hạng mục phụ trợ và nhà thể thao xã Phú Tiến

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ TIẾN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Các Nghị định của Chính Phủ: Số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; Số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ kết quả thẩm tra số 44/BC-TCKH ngày 15/4/2025 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Các hạng mục phụ trợ và nhà thể thao xã Phú Tiến.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Các hạng mục phụ trợ và nhà thể thao xã Phú Tiến.
- Chủ đầu tư: UBND xã Phú Tiến.
- Địa điểm xây dựng: Xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
- Thời gian khởi công, hoàn thành thực tế: 23/10/2024 - 15/01/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư:**1. Chi phí đầu tư:**

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số		825.487.167	764.870.000
1	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư		
2	Xây dựng	692.930.600	692.486.000
3	Thiết bị		
4	Quản lý dự án	17.687.695	
5	Tư vấn + Chi phí khác + Dự phòng	114.868.872	72.384.000

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4=5+6-7	5	6	7
	Tổng số	825.487.167	764.870.000	293.626.000	471.244.000	0
1	Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác	825.487.167	764.870.000	293.626.000	471.244.000	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số				764.870.000	
1	Tài sản cố định			764.870.000	

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		764.870.000	
1	Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác	764.870.000	

1.2. Các khoản công nợ tính ngày 12/03/2025 như sau:

- Tổng nợ phải thu: không có.
- Tổng nợ phải trả: 471.244.000 đồng. Trong đó:
 - + Chi phí xây lắp: 398.860.000 đồng.
 - + Chi phí giám sát thi công: 22.762.000 đồng.
 - + Chi phí khảo sát, lập báo cáo KTKT: 45.040.000 đồng.
 - + Chi phí thẩm định báo cáo KTKT: 222.000 đồng.
 - + Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán: 4.360.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: đồng.

TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn	Tài sản ngắn hạn
1	2	3	4
	UBND xã Phú Tiến	764.870.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Phòng Giao dịch số 03 - KBNN Khu vực VII thực hiện thanh, quyết toán vốn theo đề nghị của chủ đầu tư cho các đơn vị được thụ hưởng khi dự án được bố trí vốn.

4. Các nghiệp vụ khác: Không phát sinh

Điều 4. Trách nhiệm thi hành:

Văn phòng HĐND-UBND xã; Ban Tài chính xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, KT./.

CHỦ TỊCH

Ngô Tuấn Sơn